

Comune di Samugheo - Completamento delle strade del centro storico

Comune di Samugheo - Completamento delle strade del centro storico

□

I lavori hanno consentito la sostituzione della pavimentazione e dei sottoservizi delle vie Marconi, Alfieri, De Castro, Mazzini, Roma, Garibaldi e Sassari, nel Comune di Samugheo, per permettere di avere un centro urbano omogeneo, in continuità con gli interventi già realizzati grazie ad altri fondi. La nuova pavimentazione prevede tozzetti di basalto grigio posizionati ad archi contrastanti e lastre centrali in granito grigio. Questo intervento si inserisce nel progetto di rete Civis "Biddas de Barigadu". La rete è formata dai Comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sorradile e Ulatirso. La strategia generale è quella di investire nelle aree svantaggiate dell'Isola, riqualificando i centri storici col fine di migliorare la qualità della vita della popolazione residente, nonché attirare un maggior flusso di visitatori nei piccoli Comuni della Sardegna.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 463.344,93

- Risorse da impegnare: € 11.250,07
- Risorse spese: € 454.791,64
- Risorse da spendere: € 19.803,36

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Samugheo](#) [8]

Indirizzo:

Samugheo,

Attuatore:

[Comune di Samugheo](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 474.595,00

Risorse impegnate:

€ 463.344,93

Risorse spese:

€ 454.791,64

Economie ammesse:

€19.803,36

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

04/05/2012

Data fine effettiva:

04/05/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

09/10/2012

Data fine effettiva:

03/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

03/12/2015

Data fine effettiva:

03/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Luogosanto](#) [12] ([OT](#) [13])



[14]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [14]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [15]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell'Eco-Ostello Azione 4,](#)

[Macroazion \[...\] \[18\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[19\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[20\]](#)

Comune:

[Buggerru \[21\]](#) ([CI \[17\]](#))

[Vedi tutti \[22\]](#)

Altri progetti nella provincia



[23]

[Silvio Carta s.r.l. \[23\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[24\]](#)

- [LdA 6.3.1.a \[25\]](#)

Comune:

[Baratili San Pietro \[26\]](#) ([OR \[7\]](#))



[27]

[PIA Tur08_TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva \[27\]](#)


[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[19\]](#)

- [LdA 4.2.2.a CRP \[28\]](#)

Comune:

[Cabras \[29\]](#) ([OR \[7\]](#))



[30]

[PIA IND10_PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[24\]](#)

- [LdA 6.2.2.d \[31\]](#)

Comune:

[Paulilatino \[32\]](#) ([OR \[7\]](#))

[Vedi tutti \[33\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022