

Comune di Oniferi - Recupero architettonico e urbanistico del centro storico di Oniferi lungo il percorso delle processioni

Comune di Oniferi - Recupero architettonico e urbanistico del centro storico di Oniferi lungo il percorso delle processioni

Il progetto si inserisce in un intervento complessivo pianificato dalla rete Civis "Barbariae", della quale fanno parte i Comuni di Fonni, Ollolai, Oniferi, Desulo, Orotelli, Ottana, Ovodda, Teti, Tiana, Orune. Nello specifico, gli interventi nel Comune di Oniferi hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione in pietra delle vie Lussu, Regione Sarda, Martire della Libertà e Fontana. Sulle stesse vie sono stati sostituiti e ammodernati i sottoservizi ed è stata ricostruita la scalinata di vico Regione Sarda. L'obiettivo è stato di riqualificare il centro storico di Oniferi per rendere il paese maggiormente attrattivo verso visitatori e turisti e favorire quindi lo sviluppo di attività produttive. Con questo intervento la Regione Sardegna persegue una strategia di salvaguardia e tutela dei centri minori dell'Isola, attraverso progetti che mirano a contrastare i fenomeni dello spopolamento e a migliorare l'offerta culturale del territorio.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 415.095,03
- Risorse da impegnare: € 11.300,66

- Risorse spese: € 415.095,03
- Risorse da spendere: € 11.300,66

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Nuoro](#) [7]

Comune:

[Oniferi](#) [8]

Indirizzo:

Oniferi,

Attuatore:

[Comune di Oniferi](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 426.395,69

Risorse impegnate:

€ 415.095,03

Risorse spese:

€ 415.095,03

Economie ammesse:

€11.300,66

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto



- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
08/11/2010
Data fine effettiva:
08/02/2011
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
13/09/2011
Data fine effettiva:
20/04/2012
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
20/04/2012
Data fine effettiva:
20/04/2012

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Luogosanto](#) [12] ([OT](#) [13])



[14]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [14]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [15]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[18\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[19\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[20\]](#)

Comune:

[Buggerru \[21\]](#) ([CI \[17\]](#))

[Vedi tutti \[22\]](#)

Altri progetti nella provincia



[23]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[19\]](#)

- [LdA 4.1.5.a \[24\]](#)

Comune:

[Macomer \[25\]](#) ([NU \[7\]](#))



[26]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[26\]](#)


[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE II \[27\]](#)

- [LdA 2.2.2.c Pol. so. \[28\]](#)

Comune:

[Nuoro \[29\]](#) ([NU \[7\]](#))



[30]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[30\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[31\]](#)

- [Asse VI \[32\]](#)

- [Azione 6.6.1 \[33\]](#)

Comune:

[Orani \[34\]](#) ([NU \[7\]](#))

