

Zedda Silvia - A.T. Progetto ex Sfera

Zedda Silvia - A.T. Progetto ex Sfera



L'operazione finanzia un incarico di collaborazione per le attività di Assistenza tecnica al POR FESR Sardegna 2007-2013. Il supporto ai Responsabili di linea del POR FESR può consistere in attività di sorveglianza, controllo, valutazione e comunicazione del Programma.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 191.931,50
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 165.436,48
- Risorse da spendere: € 26.495,02

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:



[ASSE VII](#) [3]

Linea:

[LdA 7.1.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Rafforzamento capacità della PA](#) [6]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [7]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [8]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 191.931,50

Risorse impegnate:

€ 191.931,50

Risorse spese:

€ 165.436,48

Economie ammesse:

€26.495,02

Temi prioritari:

Preparazione, attuazione, monitoraggio e ispezione

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

23/12/2009

Data fine effettiva:

29/12/2011

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

04/01/2010

Data fine effettiva:

30/06/2014

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

30/06/2014

Data fine effettiva:

30/06/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE V](#) [12]- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])

[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE V](#) [12]- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])

[20]


[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE IV](#) [21]- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [26]

- [LdA 1.1.1.a](#) [27]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]



[29]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [26]

- [LdA 1.1.1.a](#) [27]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]



[30]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [26]

- [LdA 1.2.1.c](#) [31]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022