

Realizzazione di Laboratori altamente specializzati (INFRASTRUTTURAZIONE) - Università di Cagliari - LdA 5.1.5.b

Realizzazione di Laboratori altamente specializzati (INFRASTRUTTURAZIONE) - Università di Cagliari - LdA 5.1.5.b

□

 [1]

Le azioni ricadenti in questa linea di attività perseguono l'intento di recuperare la tradizione locale, i saperi e le conoscenze anche riferiti all'arte costruttiva locale, al recupero dei suoi elementi caratteristici, ampiamente riutilizzati nel territorio di appartenenza.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.317.831,48
- Risorse da impegnare: € 95.344,14
- Risorse spese: € 1.317.831,48

- Risorse da spendere: € 95.344,14

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.4.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Occupazione e mobilità dei lavoratori](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Cagliari](#) [9]

Indirizzo:

Cagliari,

Attuatore:

[Università degli studi di Cagliari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.413.175,62

Risorse impegnate:

€ 1.317.831,48

Risorse spese:

€ 1.317.831,48

Economie ammesse:

€95.344,14

Temi prioritari:

Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese, formazione e servizi per i dipendenti

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

04/03/2011

Data fine effettiva:

30/12/2015

- B02 - Esecuzione Fornitura
Data inizio effettiva:
04/04/2011
Data fine effettiva:
30/12/2015
- B03 - Verifiche e controlli
Data inizio effettiva:
11/04/2011
Data fine effettiva:
31/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VIII \[27\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[28\]](#)

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])

[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula](#) [32] ([CA](#) [8])

[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022