

Sarda Rottami s.r.l.

Sarda Rottami s.r.l.



Acquisto di due caricatori per la lavorazione, la riduzione volumetrica e le movimentazioni dei rifiuti in maniera efficiente e veloce. Acquisto di un Container Carnovali con gru da installare a bordo di un camion già di proprietà dell'azienda per la raccolta di rottami e altri rifiuti speciali non pericolosi e per la raccolta di veicoli fuori uso non recuperabili diversamente.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 112.471,66
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 112.471,64
- Risorse da spendere: € 0,02

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:



[ASSE VI](#) [3]

Linea:

[LdA 6.2.2.e](#) [4]

Tipo operazione:

[Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui](#) [5]

Categoria intervento:

[Ricerca e innovazione](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Porto Torres](#) [8]

Indirizzo:

Porto Torres, Zona industriale La Marinella snc - C.P. 168

Attuatore:

[Sarda Rottami s.r.l.](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 112.471,66

Risorse impegnate:

€ 112.471,66

Risorse spese:

€ 112.471,64

Economie ammesse:

€0,02

Temi prioritari:

Assistenza alle PMI nella promozione di prodotti e processi di produzione ecologici (...)

Tempistica del progetto

- E01 - Concessione finanziamento

Data inizio effettiva:

30/05/2011

Data fine effettiva:

30/05/2011

- E02 - Esecuzione investimenti

Data inizio effettiva:

19/01/2011

Data fine effettiva:

01/02/2016

- E03 - Chiusura Intervento

Data inizio effettiva:

22/05/2013

Data fine effettiva:

22/05/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [3]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [27] ([SS](#) [7])



[28]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [3]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Sassari](#) [29] ([SS](#) [7])



[30]

[Verding Srl](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [3]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [27] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022