

# Comune di Putifigari - Completamento seconda fase e integrazione di un'area attrezzata sosta camper e pullman gran turismo

## Comune di Putifigari - Completamento seconda fase e integrazione di un'area attrezzata sosta camper e pullman gran turismo

□

 [1]

Completamento della seconda fase dei lavori e integrazione di un'area attrezzata per la sosta dei camper e dei pullman gran turismo. Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualificazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 61.376,57
- Risorse da impegnare: € 11.606,94
  
- Risorse spese: € 61.358,57
- Risorse da spendere: € 11.624,94

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Putifigari](#) [9]

Indirizzo:

Putifigari, piazza Boyl 9

Attuatore:

[Comune di Putifigari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 72.983,51

Risorse impegnate:

€ 61.376,57

Risorse spese:

€ 61.358,57


Economie ammesse:

€11.624,94

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

## Tempistica del progetto



- A03 - Progettazione Esecutiva  
Data inizio effettiva:  
26/01/2012  
Data fine effettiva:  
09/08/2012
- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
03/06/2013  
Data fine effettiva:  
12/06/2014
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
12/06/2014  
Data fine effettiva:  
12/06/2014

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[macroazioni \[...\] \[19\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[20\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[21\]](#)

Comune:

[Buggerru \[22\]](#) ([CI \[18\]](#))

[Vedi tutti \[23\]](#)

## Altri progetti nella provincia



[24]

[Tivinci Srl \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Alghero \[27\]](#) ([SS \[8\]](#))



[28]

[The Jonathan Project S.r.l. \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Sassari \[29\]](#) ([SS \[8\]](#))



[30]

[Verding Srl \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Alghero \[27\]](#) ([SS \[8\]](#))

[Vedi tutti \[31\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022