

Intervento di sostenibilità ambientale nella struttura del C.E.A.S. del Parco Naturale Regionale di Porto Conte

Intervento di sostenibilità ambientale nella struttura del C.E.A.S. del Parco Naturale Regionale di Porto Conte



Realizzazione del progetto dal titolo "Rinnovabilmente e accessibilmente CEAMAT". I CEAS svolgono attività di educazione allo sviluppo sostenibile e azioni di informazione e educazione all'ambiente, oltre ad un'attività documentale sui temi della sostenibilità e dell'ambiente. La Regione Sardegna promuove un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali e sostiene l'attrattività e la competitività del territorio valorizzando le risorse naturali e culturali per sviluppare un turismo sostenibile. Diffondere la cultura ambientale è un investimento per il futuro, perché aumenta la consapevolezza dei cittadini sull'importanza delle risorse naturali e sulla loro conservazione.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 101.391,03



- Risorse da impegnare: € 23.608,97
- Risorse spese: € 101.391,03
- Risorse da spendere: € 23.608,97

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.2.c](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Alghero](#) [8]

Indirizzo:

Alghero,

Attuatore:

[Parco di Porto Conte](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 125.000,00

Risorse impegnate:

€ 101.391,03

Risorse spese:

€ 101.391,03

Economie ammesse:

€23.608,97

Temi prioritari:

Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

09/04/2013

Data fine effettiva:

24/05/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

17/03/2014

Data fine effettiva:

30/09/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

29/09/2014

Data fine effettiva:

19/11/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]
 - [LdA 4.1.2.b](#) [21]
 Comune:
[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])
[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Tivinci Srl](#) [24]
[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]
 - [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:
[Alghero](#) [8] ([SS](#) [7])



[27]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [27]
[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]
 - [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:
[Sassari](#) [28] ([SS](#) [7])



[29]

[Verding Srl](#) [29]
[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]
 - [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:
[Alghero](#) [8] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022