

INNOVARE wp 0.1 Rafforzamento struttura tecnica UNICA

INNOVARE wp 0.1 Rafforzamento struttura tecnica UNICA

□

 [1]

Progetto INNOVA.RE: Work Package (WP) 0 - consolidamento e rafforzamento della struttura tecnica organizzativa/gestionale esistente. Il sotto progetto WP 0.1 si inquadra tra le azioni a supporto dello sviluppo e del potenziamento della “messa in rete” del patrimonio di competenze e strumentazione disponibili presso tutti i soggetti che operano nel campo dell’innovazione, che sono rivolte a realizzare un’ampia offerta di servizi mediante una piattaforma in rete fra i partner del progetto, con un portale amichevole accessibile a tutti i soggetti del territorio.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.269.754,61
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 1.269.754,61

- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE VI](#) [4]

Linea:

[LdA 6.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [7]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [8]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [9]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Università degli studi di Cagliari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.269.754,61

Risorse impegnate:

€ 1.269.754,61

Risorse spese:

€ 1.269.754,61

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Sviluppo di potenziale umano nel settore della ricerca e dell'innovazione, in particolare mediante studi post-graduate ...

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

22/12/2010

Data fine effettiva:

22/12/2010

- B02 - Esecuzione Fornitura
Data inizio effettiva:
01/07/2009
Data fine effettiva:
31/12/2015
- B03 - Verifiche e controlli
Data inizio effettiva:
31/07/2009
Data fine effettiva:
31/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [26][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE I](#) [27]- [LdA 1.1.1.a](#) [28]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]

[30]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [30][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE I](#) [27]- [LdA 1.1.1.a](#) [28]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]

[31]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [31][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE I](#) [27]- [LdA 1.2.1.c](#) [32]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29][Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022