

INNOVARE wp 0.2 Consolidamento struttura umana UNISS

INNOVARE wp 0.2 Consolidamento struttura umana UNISS

□

 [1]

Progetto INNOVA.RE: Work Package (WP) 0 - consolidamento e rafforzamento della struttura tecnica organizzativa/gestionale esistente: l'azione mira a consolidare e ottimizzare l'infrastruttura tecnica posta in essere nell'ambito del progetto RRI finanziato con il POR 2000-2006. In particolare l'Ateneo si è concentrato nello sviluppo dell'Anagrafe della Ricerca, parte di un database unico regionale, nella valorizzazione e nel rafforzamento del personale dedicato alle attività di trasferimento tecnologico.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 929.575,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 929.575,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE VI](#) [4]

Linea:

[LdA 6.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Ricerca e innovazione](#) [7]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [8]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [9]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Università degli studi di Sassari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 929.575,00

Risorse impegnate:

€ 929.575,00

Risorse spese:

€ 929.575,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Trasferimento di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione ...

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

22/12/2010

Data fine effettiva:

22/10/2012

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

01/01/2010

Data fine effettiva:

31/12/2015

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

01/05/2016

Data fine effettiva:

30/06/2016

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE I](#) [27]

- [LdA 1.1.1.a](#) [28]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]



[30]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE I](#) [27]

- [LdA 1.1.1.a](#) [28]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]



[31]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE I](#) [27]

- [LdA 1.2.1.c](#) [32]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022