

# Indagine sul fenomeno della dispersione scolastica in Sardegna

## Indagine sul fenomeno della dispersione scolastica in Sardegna

□

 [1]

L'intervento ha riguardato una ricerca valutativa sulle politiche regionali contro la dispersione scolastica. Lo studio si basa su un'indagine campionaria effettuata nell'anno 2010, da parte di una società di servizi. Questa ha proceduto alla somministrazione e alla restituzione dei risultati di un questionario rivolto ai dirigenti scolastici. L'obiettivo è stato quello di verificare l'efficacia delle politiche poste in essere dalla Regione Sardegna per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

## Dati finanziari

**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 35.742,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 35.742,00
- Risorse da spendere: € 0,00

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE VII](#) [4]

Linea:

[LdA 7.1.1.e](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Rafforzamento capacità della PA](#) [7]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [8]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [9]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 35.742,00

Risorse impegnate:

€ 35.742,00

Risorse spese:

€ 35.742,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Valutazioni e studi, informazioni e comunicazione

## Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

04/11/2010

Data fine effettiva:

04/11/2010

- C02 - Esecuzione Fornitura  
Data inizio effettiva:  
04/11/2010  
Data fine effettiva:  
22/06/2011
- C03 - Verifiche e controlli  
Data inizio effettiva:  
22/06/2011  
Data fine effettiva:  
22/06/2011

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [25]

## Altri progetti nella provincia



[26]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [26][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE I](#) [27]- [LdA 1.1.1.a](#) [28]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]

[30]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [30][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE I](#) [27]- [LdA 1.1.1.a](#) [28]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]

[31]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [31][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE I](#) [27]- [LdA 1.2.1.c](#) [32]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29][Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022