

B.I.C. - Assistenza tecnica e animazione corner e vetrine

B.I.C. - Assistenza tecnica e animazione corner e vetrine

Nell'ambito delle attività di promozione inerenti l'attuazione della Linea di attività 4.2.4.a del PO FESR Sardegna 2007-2013, "Incentivi per la realizzazione di postazioni per la promozione di prodotti espressione dell'identità locale", l'Assessorato al Turismo Commercio e Artigianato - in attuazione della Deliberazione G.R. n. 37/24 del 12.09.2013 e al fine di promuovere l'artigianato artistico isolano come elemento costitutivo del patrimonio culturale e identitario isolano e quale declinazione del "prodotto" turistico Sardegna realizza una "Vetrina virtuale" attraverso la quale illustrare, senza fini di commercializzazione, le creazioni rappresentative delle diverse tipologie delle produzioni artigianali artistiche sarde. Tali prodotti artigianali potranno essere esposti presso le strutture ricettive di qualità, porti ed aeroporti intenzionati ad allestire presso le proprie strutture vetrine e corner espositivi dell'artigianato artistico.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 473.597,39
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 473.597,39
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.4.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Cagliari](#) [8]

Indirizzo:

Cagliari, VIALE TRIESTE 105

Attuatore:

[BIC Sardegna Spa in liquidazione](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 473.597,39

Risorse impegnate:

€ 473.597,39

Risorse spese:

€ 473.597,39

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

19/05/2011

Data fine effettiva:

19/05/2011

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

20/05/2011

Data fine effettiva:

14/12/2015

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

15/12/2015

Data fine effettiva:

31/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]


- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse VIII](#) [26]

- [Azione 8.1.1](#) [27]

Comune:

[Cagliari](#) [8] ([CA](#) [7])

[28]

[ICOOLHUNT SRL \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI](#) [29]

- [LdA 6.2.1.a](#) [30]

Comune:

[Pula](#) [31] ([CA](#) [7])

[32]

[SarduPro S.r.l. \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI](#) [29]

- [LdA 6.2.1.a](#) [30]

Comune:

[Cagliari](#) [8] ([CA](#) [7])[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022