

Azioni innovative e sperimentali del PAAR nel Comune di Villanova Monteleone

Azioni innovative e sperimentali del PAAR nel Comune di Villanova Monteleone

Realizzazione del progetto dal titolo "Ecofiera dei formaggi di Villanova" - Intervento 3, Ecomanifestazioni.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 59.914,48
- Risorse da impegnare: € 85,52
- Risorse spese: € 59.914,48
- Risorse da spendere: € 85,52

Dati generali

Programma:



[POR FESR 2007-2013](#) [4]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.2.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Villanova Monteleone](#) [8]

Indirizzo:

Villanova Monteleone,

Attuatore:

[Comune di Villanova Monteleone](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 60.000,00

Risorse impegnate:

€ 59.914,48

Risorse spese:

€ 59.914,48

Economie ammesse:

€85,52

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

14/12/2012

Data fine effettiva:

14/12/2012

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

17/12/2012

Data fine effettiva:

22/10/2014

- CUS - vernicie e colori

Data inizio effettiva:

07/01/2015

Data fine effettiva:

11/05/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [4]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [22]

Altri progetti nella provincia



[23]

[Tivinci Srl](#) [23]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [24]

- [LdA 6.2.1.a](#) [25]

Comune:

[Alghero](#) [26] ([SS](#) [7])



[27]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [27]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [24]

- [LdA 6.2.1.a](#) [25]

Comune:

[Sassari](#) [28] ([SS](#) [7])



[29]

[Verding Srl](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [24]

- [LdA 6.2.1.a](#) [25]

Comune:

[Alghero](#) [26] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022