

A.T.I. FWRP - (Fiberglass Waste Recovery Program)

A.T.I. FWRP - (Fiberglass Waste Recovery Program)



Studio e sviluppo di un materiale composito innovativo partendo dagli scarti di lavorazione. Realizzazione di un prototipo di macchinario per trattare e preparare lo scarto e produrre il materiale in oggetto. Il fine ultimo è la creazione di un centro di eccellenza in materia di raccolta e smaltimento di manufatti in vetroresina.

Dati finanziari

[1]


Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 177.727,51
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 177.727,51
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:



[POR FESR 2007-2013](#) [4]

Asse:

[ASSE VI](#) [3]

Linea:

[LdA 6.2.2.i IND](#) [4]

Tipo operazione:

[Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui](#) [5]

Categoria intervento:

[Ricerca e innovazione](#) [6]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [7]

Comune:

[Olbia](#) [8]

Indirizzo:

Olbia, Fraz. Cala Saccaia - Via Madagascar sn

Attuatore:

[Maori Future Concept s.r.l.](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 177.727,51

Risorse impegnate:

€ 177.727,51

Risorse spese:

€ 177.727,51

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Assistenza alla RST, in particolare nelle PMI (incluso l'accesso ai servizi di RST nei centri di ricerca)

Tempistica del progetto

- E01 - Concessione finanziamento

Data inizio effettiva:

20/12/2012

Data fine effettiva:

20/12/2012

- E02 - Esecuzione investimenti

Data inizio prevista:

05/02/2013

Data fine prevista:

08/04/2013

Data inizio effettiva:

05/02/2013

Data fine effettiva:

n.d.

- E03 - Chiusura Intervento

Data inizio prevista:

21/06/2016

Data fine prevista:

21/06/2016

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [7])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Suggerru](#) [22] ([OI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\]](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Agius](#) [25] ([OT](#) [7])



[26]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\]](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [27]

Comune:

[Olbia](#) [8] ([OT](#) [7])



[28]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\]\)](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Aglientu](#) [29] ([OT](#) [7])

[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022