

Interventi di miglioramento e potenziamento del sistema di riutilizzo delle acque reflue depurate Villasimius

Interventi di miglioramento e potenziamento del sistema di riutilizzo delle acque reflue depurate Villasimius

□

Nel comune di Villasimius, grazie a un finanziamento comunitario concesso nel 1993, è già attivo un sistema per il recupero per scopi irrigui delle acque depurate. Con questo progetto si prevede la realizzazione, nell'impianto di depurazione di Villasimius, di una vasca di accumulo delle acque reflue affinate e l'ulteriore implementazione della rete di distribuzione. L'obiettivo principale è la riduzione dello scarico sul tratto di mare nella zona ricompresa all'interno del perimetro dell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara, oltre al miglioramento e potenziamento del sistema con lo scopo di garantire un maggior utilizzo di acque rigenerate per l'irrigazione consentendo notevoli risparmi di risorse convenzionali "pregiate" (acque potabilizzate).

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 743.026,69

- Risorse da impegnare: € 86.973,31
- Risorse spese: € 743.026,69
- Risorse da spendere: € 86.973,31

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.5.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Villasimius](#) [8]

Indirizzo:

Villasimius,

Attuatore:

[Comune di Villasimius](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 830.000,00

Risorse impegnate:

€ 743.026,69

Risorse spese:

€ 743.026,69

Economie ammesse:

€86.973,31

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

21/01/2014

Data fine effettiva:

14/04/2014

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

03/12/2014

Data fine effettiva:

17/11/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

04/09/2015

Data fine effettiva:

28/09/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]


- [ASSE IV](#) [3]
- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [25]

- [Asse VIII](#) [26]

- [Azione 8.1.1](#) [27]

Comune:

[Cagliari](#) [28] ([CA](#) [7])



[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [30]

- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Pula](#) [32] ([CA](#) [7])



[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [30]

- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Cagliari](#) [28] ([CA](#) [7])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022