

Agglomerato Industriale di Macchiareddu. Depuratore consortile - Sistema di distribuzione e controllo dell'acqua reflua riciclata.

Agglomerato Industriale di Macchiareddu. Depuratore consortile - Sistema di distribuzione e controllo dell'acqua reflua riciclata.



L'obiettivo del progetto è il completamento del sistema di distribuzione delle acque reflue affinate, provenienti dall'impianto di depurazione consortile di Macchiareddu, che dovranno essere trasportate verso l'area industriale di Macchiareddu e verso le utenze della zona industriale di Sarroch.

Con questo progetto si prevede di realizzare le seguenti opere:

- collegamento idraulico fra il serbatoio pensile esistente e la linea iniziale della rete idrica industriale, attualmente alimentabile direttamente da una stazione di sollevamento;
- sostituzione di saracinesche manuali con valvole a farfalla dotate di attuatore;
- realizzazione di una diramazione idraulica la cui gestione permetterà di approvvigionare l'intera zona industriale di Macchiareddu evitando che le reti alimentate da acqua destinata alla potabilizzazione possano essere alimentate dall'acqua reflua affinata;
- installazione di apparati di controllo remoto.



Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 600.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 600.000,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.5.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Capoterra](#) [8]

Indirizzo:

Capoterra,

Attuatore:

[Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 600.000,00

Risorse impegnate:

€ 600.000,00

Risorse spese:

€ 600.000,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
14/05/2013
Data fine effettiva:
26/02/2014
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
29/04/2015
Data fine effettiva:
28/12/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
28/12/2015
Data fine effettiva:
10/02/2016

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URD](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]


- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [25]

- [Asse VIII](#) [26]

- [Azione 8.1.1](#) [27]

Comune:

[Cagliari](#) [28] ([CA](#) [7])



[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [30]

- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Pula](#) [32] ([CA](#) [7])



[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [30]

- [LUA 0.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Cagliari](#) [28] ([CA](#) [7])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022

