

Interventi materiali e immateriali per completare e migliorare l'offerta delle imprese turistiche-Seatur Srl

Interventi materiali e immateriali per completare e migliorare l'offerta delle imprese turistiche-Seatur Srl



Il programma è finalizzato alla riqualificazione generale dell'offerta, alla dotazione di servizi diversificati quali elementi di ulteriore attrattività in linea con le aspettative espresse dall'utenza ("Servizi annessi" e "Strutture complementari") nell'ottica della destagionalizzazione, all'acquisizione dei sistemi di certificazioni di qualità e ambientali, all'utilizzo di modelli di consumo energetico fondati sulla sostenibilità ambientale secondo forme di autoproduzione del fabbisogno con fonti di origine rinnovabile/alternativa

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 322.929,90
- Risorse da impegnare: € 30.688,40



- Risorse spese: € 322.929,90
- Risorse da spendere: € 30.688,40

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.2.a TUR.](#) [4]

Tipo operazione:

[Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui](#) [5]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [6]

Provincia:

[Ogliastra](#) [7]

Comune:

[Tortoli'](#) [8]

Indirizzo:

Tortoli', Via Porto Frailis 7

Attuatore:

[Seatur Srl](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 353.618,30

Risorse impegnate:

€ 322.929,90

Risorse spese:

€ 322.929,90

Economie ammesse:

€30.688,40

Temi prioritari:

Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

Tempistica del progetto

- E01 - Concessione finanziamento

Data inizio effettiva:

29/10/2012

Data fine effettiva:

29/10/2012

- E02 - Esecuzione investimenti
Data inizio effettiva:
30/06/2012
Data fine effettiva:
16/06/2015
- E03 - Chiusura Intervento
Data inizio effettiva:
05/09/2016
Data fine effettiva:
05/09/2016

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Vitivinicola Antichi Poderi soc. coop. agr.](#) [24][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE VI](#) [25]- [LdA 6.3.1.a](#) [26]

Comune:

[Jerzu](#) [27] ([OG](#) [7])

[28]

[Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei](#) [28][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE II](#) [29]- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Lanusei](#) [31] ([OG](#) [7])

[32]

[Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei](#) [32][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE III](#) [33]- [LdA 3.1.1.b](#) [34]

Comune:

[Tortoli'](#) [8] ([OG](#) [7])[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022