

GEST-SISaR-2013

GEST-SISaR-2013

□

Al fine di assicurare il corretto avvio a regime del sistema informativo sanitario integrato regionale SISaR, garantendo la continuità operativa, la manutenzione (normativa, adattativa, perfettiva) ed il costante aggiornamento dei sistemi, il progetto, affidato alla società in house Sardegna IT, ha assicurato nel 2013 i seguenti servizi: a) Servizi Trasversali: Service & Contract Management, Demand Management; b) Servizi di Application Maintenance: Manutenzione Normativa, Adattativa, Perfettiva; c) Servizi di Application Operation: Gestione dell'ambiente applicativo di test, Gestione dell'ambiente applicativo di produzione (Application Management); d) Servizi di Application Improvement (Innovazione): Supporto Specialistico – Applicativo Remoto (parametrazioni / configurazioni), Evoluzione e Personalizzazione Funzionale del Software Applicativo; e) Servizi di Continuità: Servizio di Help Desk con Reperibilità H24 Mission Critical, Servizio di Gestione Infrastruttura Tecnologica, Servizio di Training On The Job Continuativo Aree Applicative – Gestionali.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 2.973.687,36
- Risorse da impegnare: € 0,00



- Risorse spese: € 2.909.178,23
- Risorse da spendere: € 64.509,13

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE I](#) [3]

Linea:

[LdA 1.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [6]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [7]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [8]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 2.973.687,36

Risorse impegnate:

€ 2.973.687,36

Risorse spese:

€ 2.909.178,23

Economie ammesse:

€64.509,13

Temi prioritari:

Servizi e applicazioni per i cittadini (sanità on-line, e-Governo, e-Learning, e-Inclusione, ecc.)

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

15/10/2013

Data fine effettiva:

15/10/2013

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

01/01/2013

Data fine effettiva:

16/12/2015

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

01/01/2013

Data fine effettiva:

16/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]


- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [25][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE I](#) [3]- [LdA 1.1.1.a](#) [26]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [27]

[28]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [28][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE I](#) [3]- [LdA 1.1.1.a](#) [26]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [27]

[29]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [29][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE I](#) [3]- [LdA 1.2.1.c](#) [30]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [27][Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022