

Programma d'Azione Coste: Decreto Ass.le n. 116/3353 del 12/5/2010 - PO FESR Sardegna 2007/2013 - Asse VII - Ingegneri e Geologi Co.Co.Co. Altamente Specializzati per l'Assistenza tecnica alla realizzazione del P.A.C.

Programma d'Azione Coste: Decreto Ass.le n. 116/3353 del 12/5/2010 - PO FESR Sardegna 2007/2013 - Asse VII - Ingegneri e Geologi Co.Co.Co. Altamente Specializzati per l'Assistenza tecnica alla realizzazione del P.A.C.

□

[1]

Nell'ambito dell'assistenza tecnica alla realizzazione del Programma Azione Coste (PAC) Sardegna è stata attuata la selezione di un team di ingegneri e di geologi altamente specializzati.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari



[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 258.446,37
- Risorse da impegnare: € 1.553,63

- Risorse spese: € 257.811,00
- Risorse da spendere: € 2.189,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE VII](#) [4]

Linea:

[LdA 7.1.1.e](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Rafforzamento capacità della PA](#) [7]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [8]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [9]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 260.000,00

Risorse impegnate:

€ 258.446,37

Risorse spese:

€ 257.811,00

Economie ammesse:

€2.189,00

Temi prioritari:

Valutazioni e studi, informazioni e comunicazione

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto
Data inizio effettiva:
01/03/2012
Data fine effettiva:
30/09/2013
- C02 - Esecuzione Fornitura
Data inizio effettiva:
04/09/2012
Data fine effettiva:
04/09/2012
- C03 - Verifiche e controlli
Data inizio effettiva:
19/11/2014
Data fine effettiva:
19/11/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agencia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[22\]](#)


- [LdA 4.1.2.b \[23\]](#)

Comune:

[Buggerru \[24\]](#) ([CI \[20\]](#))

[Vedi tutti \[25\]](#)

Altri progetti nella provincia



[26]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE I \[27\]](#)

- [LdA 1.1.1.a \[28\]](#)

Comune:

[Tutti i comuni \[29\]](#)



[30]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE I \[27\]](#)

- [LdA 1.1.1.a \[28\]](#)

Comune:

[Tutti i comuni \[29\]](#)



[31]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\) \[31\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE I \[27\]](#)

- [LdA 1.2.1.c \[32\]](#)

Comune:

[Tutti i comuni \[29\]](#)

[Vedi tutti \[33\]](#)



