

Completamento delle infrastrutture in loc. San Martino annesse alle strutture sportive a alla RSA

Completamento delle infrastrutture in loc. San Martino annesse alle strutture sportive a alla RSA

□

 [1]

La proposta progettuale prevede la sistemazione del terreno attraverso opere di sbancamento tese a creare gli spazi funzionali per la viabilità, i parcheggi e le aree per il tempo libero. Al fine di limitare l'impatto ambientale, si è optato per una soluzione gradonata del terreno prevedendo limitate opere di sostegno valorizzate dall'uso di pietrame locale, blocchi di granito a spacco lavorati a mano. I percorsi pedonali saranno in piastrelle colorate di cemento, la viabilità veicolare sarà in conglomerato bituminoso. E' prevista la realizzazione di tutti i sottoservizi.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 529.966,61
- Risorse da impegnare: € 33,39

- Risorse spese: € 529.966,50
- Risorse da spendere: € 33,50

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Ogliastra](#) [8]

Comune:

[Arzana](#) [9]

Indirizzo:

Arzana,

Attuatore:

[Comune di Arzana](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 530.000,00

Risorse impegnate:

€ 529.966,61

Risorse spese:

€ 529.966,50

Economie ammesse:

€33,50

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

28/03/2011

Data fine effettiva:

28/03/2011

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
01/09/2011
Data fine effettiva:
01/09/2011
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
16/02/2013
Data fine effettiva:
16/02/2013

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Vitivinicola Antichi Poderi soc. coop. agr.](#) [25][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [26]- [LdA 6.3.1.a](#) [27]

Comune:

[Jerzu](#) [28] ([OG](#) [8])

[29]

[Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei](#) [29][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE II](#) [30]- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [31]

Comune:

[Lanusei](#) [32] ([OG](#) [8])

[33]

[Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei](#) [33][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE III](#) [34]- [LdA 3.1.1.b](#) [35]

Comune:

[Tortoli'](#) [36] ([OG](#) [8])[Vedi tutti](#) [37]

Dati aggiornati al 03/09/2022