

# Acquisto di materiale rotabile per metropolitana leggera di Cagliari

## Acquisto di materiale rotabile per metropolitana leggera di Cagliari

□

 [1]

L'intervento consiste nella fornitura di n 3 Unit di Trazione elettriche a scartamento ridotto (950 mm), bidirezionali e bimotoriche, realizzate accoppiando cinque casse intercomunicanti in composizione modulare, da adibire al servizio viaggiatori sulla rete metropolitana di Cagliari, nei relativi materiali di ricambio e nelle relative prestazioni accessorie (formazione del personale addetto alla manutenzione e del personale di condotta del gestore del servizio, presidio di manutenzione e garanzie).

## Dati finanziari

**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 5.087.008,30
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 5.087.008,30

- Risorse da spendere: € 0,00

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.1.a TRA](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Cagliari](#) [9]

Indirizzo:

Cagliari,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 5.087.008,30

Risorse impegnate:

€ 5.087.008,30

Risorse spese:

€ 5.087.008,30

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Trasporti urbani

## Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

22/05/2013

Data fine effettiva:

29/01/2015

- B02 - Esecuzione Fornitura  
Data inizio effettiva:  
22/05/2013  
Data fine effettiva:  
30/06/2017
- B03 - Verifiche e controlli  
Data inizio effettiva:  
30/09/2015  
Data fine effettiva:  
15/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CA](#) [19])[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

### [Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [26]- [Asse VIII](#) [27]- [Azione 8.1.1](#) [28]

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])

[29]

### [ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [30]- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Pula](#) [32] ([CA](#) [8])

[33]

### [SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [30]- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022