

ISTITUTO TECNICO COMM.LE GEOMETRI "L. EINAUDI"

ISTITUTO TECNICO COMM.LE GEOMETRI "L. EINAUDI"

□

[1]

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 188.691,26
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 188.691,26
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:



[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE II](#) [4]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Senorbi'](#) [9]

Indirizzo:

Senorbi', PIAZZA DEL POPOLO

Attuatore:

[ISTITUTO TECNICO COMM.LE GEOMETRI "L. EINAUDI"](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 188.691,26

Risorse impegnate:

€ 188.691,26

Risorse spese:

€ 188.691,26

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (...)

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

05/03/2013

Data fine effettiva:

30/04/2013

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

02/05/2013

Data fine effettiva:

26/11/2013

- B03 - verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

30/05/2013

Data fine effettiva:

26/11/2013

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [26]

POR FESR 2014-2020 [27]

- Asse VIII [28]

- Azione 8.1.1 [29]

Comune:

Cagliari [30] (CA [8])



[31]

ICOOLHUNT SRL [31]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [32]

- LdA 6.2.1.a [33]

Comune:

Pula [34] (CA [8])



[35]

SarduPro S.r.l. [35]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [32]

- LdA 6.2.1.a [33]

Comune:

Cagliari [30] (CA [8])

Vedi tutti [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022