

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "MARGHERITA DI CASTELVI"

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "MARGHERITA DI CASTELVI"



Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 193.481,86
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 193.481,86
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Sassari](#) [8]

Indirizzo:

Sassari, VIA MANNO 56

Attuatore:

[ISTITUTO MAGISTRALE STATALE MARGHERITA DI CASTELVI](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 193.481,86

Risorse impegnate:

€ 193.481,86

Risorse spese:

€ 193.481,86

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (...)

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

30/01/2013

Data fine effettiva:

06/04/2013

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

14/05/2013

Data fine effettiva:

19/07/2013

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

11/06/2013

Data fine effettiva:

08/08/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [7])



[29]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [8] ([SS](#) [7])



[30]

[Verding Srl](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022