

Riqualificazione della spiaggia in loc. Spalmadureddu

Riqualificazione della spiaggia in loc. Spalmadureddu

□

 [1]

L'intervento riguarda la riqualificazione paesaggistica di uno spazio pubblico localizzato a sud dell'abitato di Carloforte, in Loc. Spalmadureddu.

L'area ricade all'interno del Sito di Importanza Comunitaria "Isola di San Pietro ITB040027", è ricompresa nel perimetro dei siti del Geoparco Minerario della Sardegna, ed è area paesaggistica vincolata ai sensi del D.M. 25.03.1966. L'intervento di riqualificazione paesaggistica e recupero ambientale è impostato sui seguenti punti: 1) recupero della Terrazza Belvedere; 2) valorizzazione dei Percorsi Pedonali; 3) recupero della spiaggia tra il molo "Punta Spalmadureddu" e la Terrazza Belvedere; 4) miglioramento dell'Accessibilità dell'Area; 5) riqualificazione delle aree a verde; 6) rifunzionalizzazione delle reti tecnologiche dei sottoservizi.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 320.010,93
- Risorse da impegnare: € 9.989,07

- Risorse spese: € 314.139,74
- Risorse da spendere: € 15.860,26

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Carbonia-Iglesias](#) [8]

Comune:

[Carloforte](#) [9]

Indirizzo:

Carloforte, Via Garibaldi 72

Attuatore:

[Comune di Carloforte](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 330.000,00

Risorse impegnate:

€ 320.010,93

Risorse spese:

€ 314.139,74

Economie ammesse:

€15.860,26

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

15/12/2009

Data fine effettiva:

20/01/2010

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
04/02/2011
Data fine effettiva:
08/11/2011
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
09/08/2011
Data fine effettiva:
08/11/2011

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [8])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [8])[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Ri \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Villamassargia](#) [25] ([CI](#) [8])



[26]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Re \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Villamassargia](#) [25] ([CI](#) [8])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico \[17\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [8])

[Vedi tutti](#) [27]

Dati aggiornati al 03/09/2022