

# Valorizzazione e recupero centro storico

## Valorizzazione e recupero centro storico



Il progetto prevede la valorizzazione del centro storico per salvaguardare la storia, le tradizioni, e pertanto le radici socio-culturali del paese di cui conserva le antiche memorie. All'esigenza della tutela si affianca quella della valorizzazione, il cui concetto cardine deve essere quello della fruizione dei beni culturali ed ambientali da parte della collettività, in un'ottica globale di ottimizzazione del territorio e degli spazi urbani in particolare.

L'amministrazione vuole restituire alla cittadinanza la parte antica del proprio centro e metterla in relazione con le altre economie del territorio, senza trascurare l'inevitabile risvolto positivo che l'intervento avrà sull'attrattiva turistica e la favorevole sinergia con altre azioni analoghe di riqualificazione e valorizzazione del territorio.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 331.264,19
- Risorse da impegnare: € 4.982,20
  
- Risorse spese: € 319.278,63
- Risorse da spendere: € 16.967,76



## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a CRP](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Siapiccia](#) [8]

Indirizzo:

Siapiccia, Via Gramsci, 2 2

Attuatore:

[Comune di Siapiccia](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 336.246,39

Risorse impegnate:

€ 331.264,19

Risorse spese:

€ 319.278,63

Economie ammesse:

€16.967,76

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

02/07/2009

Data fine effettiva:

02/07/2009

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

01/03/2010

Data fine effettiva:

11/10/2010

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

11/10/2010

Data fine effettiva:

11/10/2010

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.3.1.a](#) [26]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [27] ([OR](#) [7])



[28]

[PIA Tur08\\_TEKNA Restauri\\_SR\\_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [28]


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [29]

Comune:

[Cabras](#) [30] ([OR](#) [7])



[31]

[PIA IND10\\_PERDAS\\_PIP\\_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.2.d](#) [32]

Comune:

[Paulilatino](#) [33] ([OR](#) [7])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022