

Sistemazione complesso polifunzionale culturale, ricreativo e sportivo Comune di Lula

Sistemazione complesso polifunzionale culturale, ricreativo e sportivo Comune di Lula

□

 [1]

L'intervento prevede una serie di interventi di completamento dell'impianto sportivo ubicato in località "S'Ena". Il nuovo Complesso ricreativo e sportivo avrà caratteristiche di polifunzionalità per renderlo fruibile da un bacino di utenza più ampio rispetto all'ambito comunale.

Sono state realizzate le tribune con sottostanti locali spogliatoio e di supporto validi per manifestazioni sia sportive che di spettacolo e culturali.

È stato previsto l'adeguamento alle normative vigenti sui locali di pubblico spettacolo con uscite, parcheggi e vie di fuga adeguate.

La capienza complessiva dell'impianto risulta di circa 490 persone.

Le piste di atletica leggera, per carenza di dotazione finanziaria, sono state pavimentate in binder e predisposte per la successiva dotazione di attrezzature e pavimentazione sintetica per l'Omologazione FIDAL.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 653.106,48
- Risorse da impegnare: € 99,99
- Risorse spese: € 653.106,47
- Risorse da spendere: € 100,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Lula](#) [9]

Indirizzo:

Lula, Via Municipio 1

Attuatore:

[Comune di Lula](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 653.206,47

Risorse impegnate:

€ 653.106,48

Risorse spese:

€ 653.106,47

Economie ammesse:

€100,00

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
11/06/2008
Data fine effettiva:
15/12/2008
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
30/06/2009
Data fine effettiva:
05/04/2012
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
05/05/2012
Data fine effettiva:
20/06/2012

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[21\]](#)


- [LdA 4.1.2.b \[22\]](#)

Comune:

[Buggerru \[23\]](#) ([CI \[19\]](#))

[Vedi tutti \[24\]](#)

Altri progetti nella provincia



[25]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[21\]](#)

- [LdA 4.1.5.a \[26\]](#)

Comune:

[Macomer \[27\]](#) ([NU \[8\]](#))



[28]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[28\]](#)


[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE II \[29\]](#)

- [LdA 2.2.2.c Pol. so. \[30\]](#)

Comune:

[Nuoro \[31\]](#) ([NU \[8\]](#))



[32]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[32\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[33\]](#)

- [Asse VI \[34\]](#)

- [Azione 6.6.1 \[35\]](#)

Comune:

[Orani \[36\]](#) ([NU \[8\]](#))

[Vedi tutti \[37\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022