

# **Caratterizzazione integrativa, progettazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e messa in sicurezza permanente e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e messa in sicurezza permanente della discarica di Ca**

**Caratterizzazione integrativa, progettazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e messa in sicurezza permanente e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e messa in sicurezza permanente della discarica di Ca**

□  [1]

L'intervento è inserito nell'Accordo di Programma tra la Regione Sardegna e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo alla messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito di Interesse Nazionale "Aree Industriali di Porto Torres", sottoscritto in data 22/09/2009. Il progetto, finanziato in parte dalla RAS e in parte dal MATTM è suddiviso in tre step: 1) caratterizzazione; 2) progettazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza (MISE) e realizzazione dei relativi interventi; 3) progettazione messa in sicurezza permanente (MISP) e realizzazione dei relativi interventi.

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.475.253,06
- Risorse da impegnare: € 1.524.746,94
  
- Risorse spese: € 1.241.993,15
- Risorse da spendere: € 1.758.006,85

### Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.3.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Sassari](#) [9]

Indirizzo:

Sassari, Piazza del Comune 1

Attuatore:

[Comune di Sassari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 3.000.000,00

Risorse impegnate:

€ 1.475.255,00

Risorse spese:

€ 1.241.993,15

Economie ammesse:

€1.758.006,85

Temi prioritari:

Bonifica di siti industriali e di terreni contaminati

### Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

10/04/2013

Data fine effettiva:

10/04/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

13/12/2013

Data fine effettiva:

24/05/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

24/02/2017

Data fine effettiva:

24/02/2017

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di](#)[San Quirico](#) [12][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE V](#) [13]- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])

[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])



[29]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [9] ([SS](#) [8])



[30]

[Verding Srl](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022