

Anagrafe regionale delle strutture ricettive

Anagrafe regionale delle strutture ricettive

□

[1]

Acquisizione servizi di analisi, progettazione e realizzazione sistema data integration dell'anagrafe regionale delle strutture ricettive.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 131.075,57
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 131.075,57
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.4.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [7]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [8]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [9]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 131.075,57

Risorse impegnate:

€ 131.075,57

Risorse spese:

€ 131.075,57

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Servizi e applicazioni per le PMI (e-Commercio, istruzione e formazione, reti, ecc.)

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

01/12/2014

Data fine effettiva:

01/12/2014

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

02/12/2014

Data fine effettiva:

16/12/2015

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

16/12/2015

Data fine effettiva:

16/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE [25]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE I [26]

- LdA 1.1.1.a [27]

Comune:

Tutti i comuni [28]



[29]

Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR [29]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE I [26]

- LdA 1.1.1.a [27]

Comune:

Tutti i comuni [28]



[30]

Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale (SISaR) [30]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE I [26]

- LdA 1.2.1.c [31]

Comune:

Tutti i comuni [28]

Vedi tutti [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022