

Apparecchio radiologico HD per sala pacemaker (AOB) - bis

Apparecchio radiologico HD per sala pacemaker (AOB) - bis

□

 [1]

Fornitura di un apparecchio radiologico HD per sala pacemaker, utilizzato per effettuare le seguenti prestazioni: a) impianto di pacemaker temporanei; b) impianto di pacemaker definitivi mono, bicamerale e tricamerale (stimolazione biventricolare); c) impianto di defibrillatori automatici; d) cateterismo destro; e) biopsia endomiocardica; f) studio elettrofisiologico endocavitario; g) ablazione delle aritmie con radiofrequenza; h) angiografie seno coronarico e vene cave.

L'apparecchio è utilizzato anche per interventi prolungati.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 96.147,91
- Risorse da impegnare: € 33.852,09

- Risorse spese: € 96.147,91
- Risorse da spendere: € 33.852,09

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE II](#) [4]

Linea:

[LdA 2.2.2.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Cagliari](#) [9]

Indirizzo:

Cagliari, Piazzale Ricchi 1

Attuatore:

[Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 130.000,00

Risorse impegnate:

€ 96.147,91

Risorse spese:

€ 96.147,91

Economie ammesse:

€33.852,09

Temi prioritari:

Infrastrutture per la sanità

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

01/12/2015

Data fine effettiva:

01/12/2015

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

30/12/2015

Data fine effettiva:

30/12/2015

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

02/05/2016

Data fine effettiva:

02/05/2016

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[27\]](#)

- [Asse VIII \[28\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[29\]](#)

Comune:

[Cagliari \[9\]](#) ([CA \[8\]](#))



[30]

[ICOOLHUNT SRL \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Pula \[33\]](#) ([CA \[8\]](#))



[34]

[SarduPro S.r.l. \[34\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Cagliari \[9\]](#) ([CA \[8\]](#))

[Vedi tutti \[35\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022