

Riconversione Ospedali di Comunità - ASL 1 Sassari (quota parte ammod. tecnologico)

Riconversione Ospedali di Comunità - ASL 1 Sassari (quota parte ammod. tecnologico)

□

 [1]

L'intervento ha previsto la riconversione degli Ospedali di Ittiri e Thiesi attraverso l'acquisto di nuove apparecchiature e di sistemi informatici per uso sanitario.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 713.868,20
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 262.049,51
- Risorse da spendere: € 451.818,69

Dati generali



Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:

[Linea - Servizi di cura](#) [4]

Azione:

[Azione - Case della Salute](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Ittiri](#) [9]

Indirizzo:

Ittiri, Via Ospedale snc

Attuatore:

[Azienda per la tutela della salute ATS](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 713.868,20

Risorse impegnate:

€ 713.868,20

Risorse spese:

€ 262.049,51

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Altre infrastrutture sociali

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

19/06/2014

Data fine effettiva:

19/06/2014

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio prevista:

04/08/2015

Data fine prevista:

04/08/2013

- B03 - Verifiche e controlli
Nessuna informazione disponibile

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [17])



[18]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [19]

Comune:

[Carbonia](#) [20] ([CI](#) [21])



[22]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [22]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [23]

- [LdA 4.1.2.b](#) [24]

Comune:

[Buggerru](#) [25] ([CI](#) [21])

[Vedi tutti](#) [26]

Altri progetti nella provincia



[27]

Tivinci Srl [27]

POR FESR 2007-2013 [13]

- ASSE VI [28]

- LdA 6.2.1.a [29]

Comune:

Alghero [30] (SS [8])



[31]

The Jonathan Project S.r.l. [31]

POR FESR 2007-2013 [13]

- ASSE VI [28]

- LdA 6.2.1.a [29]

Comune:

Sassari [32] (SS [8])



[33]

Verding Srl [33]

POR FESR 2007-2013 [13]

- ASSE VI [28]

- LdA 6.2.1.a [29]

Comune:

Alghero [30] (SS [8])

Vedi tutti [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022