

Adeguamento e riqualificazione impianto di compostaggio - Unione Comuni Alta Gallura

Adeguamento e riqualificazione impianto di compostaggio - Unione Comuni Alta Gallura

□

 [1]


Grazie a questo intervento è possibile riqualificare ed ampliare l'impianto per il trattamento dei rifiuti e dei liquami di Tempio Pausania, oltre che l'adeguamento della piattaforma per gli imballaggi. Il fine è di ridurre la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento, incrementando la produzione di compost di qualità che può essere utilizzato come fertilizzante in agricoltura e giardinaggio. Il progetto è stato redatto dall'Unione dei Comuni Alta Gallura, della quale fanno parte i Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa di Gallura e Tempio Pausania. L'intervento mira a favorire un uso sostenibile ed efficiente delle risorse, con il fine di ottenere un importante risparmio energetico attraverso l'uso di fonti di energia rinnovabili.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 3.037.494,42



- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 3.037.494,42
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.4.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[Tempio Pausania](#) [9]

Indirizzo:

Tempio Pausania,

Attuatore:

[Unione dei Comuni dell'Alta Gallura](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 3.037.494,42

Risorse impegnate:

€ 3.037.494,42

Risorse spese:

€ 3.037.494,42

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Gestione dei rifiuti domestici e industriali

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

28/07/2014

Data fine effettiva:

28/07/2014

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

31/07/2014

Data fine effettiva:

31/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

31/12/2015

Data fine effettiva:

31/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [8])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agencia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]
- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\]](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Agius](#) [25] ([OT](#) [8])



[26]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\]](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [27]

Comune:

[Olbia](#) [28] ([OT](#) [8])



[29]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\]\)](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Aglientu](#) [30] ([OT](#) [8])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022