

Sicurezza e valorizzazione del museo Ferruccio Barreca - Sant'Antioco

Sicurezza e valorizzazione del museo Ferruccio Barreca - Sant'Antioco

Il progetto prevede l'adeguamento e la riqualificazione del museo archeologico F. Barreca, nel Comune di Sant'Antioco. In particolare l'intervento consente di: migliorare l'efficienza energetica dell'impianto di illuminazione, riducendo dunque i consumi e le emissioni inquinanti; sostituire l'impianto di condizionamento con uno nuovo a bassi consumi energetici; installare un moderno sistema anti-intrusione; migliorare l'allestimento museale. La Regione Sardegna investe nella cultura e in particolare nel sistema dei musei isolani. La cultura ha una grande importanza perché migliora la qualità della vita e aumenta l'interesse dei visitatori e dei turisti, rendendo possibile anche lo sviluppo di nuove attività produttive. Inoltre, la cultura è un fortissimo elemento identitario che accomuna i membri delle comunità intorno a valori condivisi. L'intervento si serve di una strategia di valorizzazione delle risorse storico culturali e paesaggistiche del territorio.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 202.837,92



- Risorse da impegnare: € 59.662,00
- Risorse spese: € 202.837,65
- Risorse da spendere: € 59.662,35

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.3.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [6]

Provincia:

[Carbonia-Iglesias](#) [7]

Comune:

[Sant'Antioco](#) [8]

Indirizzo:

Sant'Antioco,

Attuatore:

[Comune di Sant'Antioco](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 262.500,00

Risorse impegnate:

€ 202.837,92

Risorse spese:

€ 202.837,65

Economie ammesse:

€59.662,35

Temi prioritari:

Sviluppo delle infrastrutture culturali

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:

30/04/2012

Data fine effettiva:

22/05/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

15/11/2012

Data fine effettiva:

14/02/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

02/07/2013

Data fine effettiva:

02/07/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [7])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[Macroazion \[...\] \[19\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[3\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[20\]](#)

Comune:

[Buggerru \[21\] \(CI \[7\]\)](#)

[Vedi tutti \[22\]](#)

Altri progetti nella provincia



[23]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Ri \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE V \[12\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[13\]](#)

Comune:

[Villamassargia \[24\] \(CI \[7\]\)](#)



[25]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Re \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE V \[12\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[13\]](#)

Comune:

[Villamassargia \[24\] \(CI \[7\]\)](#)



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico \[16\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE V \[12\]](#)

- [LdA 5.1.2.a URB \[17\]](#)

Comune:

[Carbonia \[18\] \(CI \[7\]\)](#)

[Vedi tutti \[26\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022