

Svincolo SS 554 per il Policlinico di Monserrato

Svincolo SS 554 per il Policlinico di Monserrato

□

[1]

Svincolo SS 554 per il Policlinico di Monserrato - Ponte strallato.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 5.638.913,18
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 5.304.240,01
- Risorse da spendere: € 334.673,17

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:



[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.1.a LLPP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Monserrato](#) [9]

Indirizzo:

Monserrato, SS 554

Attuatore:

[Città metropolitana di Cagliari \(ex Provincia di Cagliari\)](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 5.638.913,18

Risorse impegnate:

€ 5.638.913,18

Risorse spese:

€ 5.304.240,01

Economie ammesse:

€334.673,17

Temi prioritari:

Promozione di trasporti urbani non inquinanti

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

30/12/2003

Data fine effettiva:

30/11/2004

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

30/11/2005

Data fine effettiva:

09/07/2010

- A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

09/07/2010

Data fine prevista:

09/07/2010

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR](#)

[FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VIII \[27\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[28\]](#)

Comune:

[Cagliari \[29\] \(CA \[8\]\)](#)



[30]

[ICOOLHUNT SRL \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Pula \[33\] \(CA \[8\]\)](#)



[34]

[SarduPro S.r.l. \[34\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Cagliari \[29\] \(CA \[8\]\)](#)

[Vedi tutti \[35\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022