

Assistenza Tecnica Supporto agli Enti Locali per la chiusura del POR Sardegna 2000-2006

Assistenza Tecnica Supporto agli Enti Locali per la chiusura del POR Sardegna 2000-2006

□

Assistenza tecnica e supporto agli Enti locali per la chiusura del POR Sardegna 2000-2006.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 2.492.640,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 2.492.640,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE VII](#) [3]

Linea:

[LdA 7.1.1.d](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Rafforzamento capacità della PA](#) [6]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [7]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [8]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 2.492.640,00

Risorse impegnate:

€ 2.492.640,00

Risorse spese:

€ 2.492.640,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Preparazione, attuazione, monitoraggio e ispezione

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

16/12/2009

Data fine effettiva:

18/02/2010

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

16/12/2009

Data fine effettiva:

30/09/2011

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

21/10/2011

Data fine effettiva:

21/10/2011

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [26]

- [LdA 1.1.1.a](#) [27]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]



[29]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [26]

- [LdA 1.1.1.a](#) [27]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]



[30]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [26]

- [LdA 1.2.1.c](#) [31]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022