

ProgINFRAS

ProgINFRAS

□

 [1]

Il progetto Infrac è stato realizzato al fine di favorire l'integrazione di reti professionali per agevolare i processi di continuità assistenziale e migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività di prevenzione, diagnosi e cura. In particolar modo il progetto ha riguardato tutto il territorio regionale e ha agito sul completamento dell'INFRAstruttura ICT del Sistema informativo integrato della sanità regionale.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 111.656,97
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 111.656,97
- Risorse da spendere: € 0,00

[Dati generali](#)



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE I](#) [4]

Linea:

[LdA 1.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [7]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [8]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [9]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 111.656,97

Risorse impegnate:

€ 111.656,97

Risorse spese:

€ 111.656,97

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Servizi e applicazioni per i cittadini (sanità on-line, e-Governo, e-Learning, e-Inclusione, ecc.)

[Tempistica del progetto](#)

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

20/05/2010

Data fine effettiva:

20/05/2010

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

20/05/2010

Data fine effettiva:

31/12/2011

- C03 - Verifiche e controlli
Data inizio effettiva:
20/05/2010
Data fine effettiva:
31/12/2011

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazione \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE I](#) [4]

- [LdA 1.1.1.a](#) [27]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]



[29]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE I](#) [4]

- [LdA 1.1.1.a](#) [27]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]



[30]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE I](#) [4]

- [LdA 1.2.1.c](#) [31]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022