

Legalità e inclusione attraverso il lavoro

Legalità e inclusione attraverso il lavoro

□

L'intervento di rete, messo in campo dai Comuni di Buggerru, Portoscuso e Sant'Anna Arresi, ha previsto un percorso di inserimento lavorativo in aziende del territorio, in favore di 31 soggetti svantaggiati residenti nei tre comuni. In totale sono state coinvolte 12 aziende, tra pubbliche e private. Il fine degli inserimenti lavorativi è di ridare dignità ai soggetti svantaggiati e alle rispettive famiglie, garantire loro l'inclusione sociale e l'accesso ai servizi di base. Il progetto ha potuto registrare 2 casi di stabilizzazione lavorativa nei riguardi di 2 beneficiari delle borse lavoro. Il POR FESR Sardegna 2007-2013 cofinanzia iniziative volte al contrasto dell'emarginazione sociale di gruppi vulnerabili, alla promozione della coesione sociale e della legalità, in particolar modo nelle zone dell'isola dove si registrano maggiori fenomeni di violenza o microcriminalità. Il fine è di garantire ai cittadini una maggiore sicurezza.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 312.516,45
- Risorse da impegnare: € 17.483,55

- Risorse spese: € 312.000,00
- Risorse da spendere: € 18.000,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.1.1.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [6]

Provincia:

[Carbonia-Iglesias](#) [7]

Comune:

[Buggerru](#) [8]

Indirizzo:

Buggerru,

Attuatore:

[Comune di Buggerru](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 330.000,00

Risorse impegnate:

€ 312.516,45

Risorse spese:

€ 312.000,00

Economie ammesse:

€18.000,00

Temi prioritari:

Vie verso l'integrazione e il rientro nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

17/12/2012

Data fine effettiva:

17/12/2012

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

29/04/2013

Data fine effettiva:

30/06/2014

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

29/04/2013

Data fine effettiva:

30/06/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [7])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [8] ([CI](#) [7])

[Vedi tutti](#) [22]

Altri progetti nella provincia



[23]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Ri \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE V \[12\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[13\]](#)

Comune:

[Villamassargia \[24\] \(CI \[7\]\)](#)



[25]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Re \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE V \[12\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[13\]](#)

Comune:

[Villamassargia \[24\] \(CI \[7\]\)](#)



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico \[16\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE V \[12\]](#)

- [LdA 5.1.2.a URB \[17\]](#)

Comune:

[Carbonia \[18\] \(CI \[7\]\)](#)

[Vedi tutti \[26\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022