

# Progetto Pilota "Le Terre civiche: opportunità di crescita e sviluppo per l'Ogliastra" - Secondo Stralcio

## Progetto Pilota "Le Terre civiche: opportunità di crescita e sviluppo per l'Ogliastra" - Secondo Stralcio

□

 [1]

Con Delibera della Giunta Regionale n. 45/22 del 21 dicembre 2010 il Progetto "Terre civiche - secondo stralcio" è stato inserito tra i "Progetti a cavallo" del POR FESR 2007-2013.

Per quanto concerne l'attuazione dell'operazione il secondo stralcio prevedeva la seguente articolazione: acquisizione di attrezzature informatiche hardware e software da destinare alla Provincia e ai Comuni coinvolti nel processo di ricognizione sugli usi civici; attività specifiche di ricerca e mappatura delle terre civiche; organizzazione di seminari informativi, incontri territoriali e restituzione dei risultati; impiego dei risultati; impiego di risorse umane dedicate al coordinamento, gestione e monitoraggio delle attività.

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 243.389,73
- Risorse da impegnare: € 93.320,55
  
- Risorse spese: € 242.671,00
- Risorse da spendere: € 94.039,28

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE II](#) [4]

Linea:

[LdA 2.1.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [7]

Provincia:

[Ogliastra](#) [8]

Comune:

[Lanusei](#) [9]

Indirizzo:

Lanusei, Via Pietro Pistis

Attuatore:

[Provincia dell'Ogliastra](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 336.710,28

Risorse impegnate:

€ 243.389,73

Risorse spese:

€ 242.671,00

Economie ammesse:

€94.039,28

Temi prioritari:

Vie verso l'integrazione e il rientro nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate

## Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

24/03/2010

Data fine effettiva:

31/12/2013

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

30/03/2010

Data fine effettiva:

31/12/2013

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

30/03/2010

Data fine effettiva:

31/12/2013

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

## Altri progetti nella provincia



[26]

[Vitivinicola Antichi Poderi soc. coop. agr.](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.3.1.a](#) [28]

Comune:

[Jerzu](#) [29] ([OG](#) [8])



[30]

[Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE II](#) [4]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [31]

Comune:

[Lanusei](#) [9] ([OG](#) [8])



[32]

[Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE III](#) [33]

- [LdA 3.1.1.b](#) [34]

Comune:

[Tortoli'](#) [35] ([OG](#) [8])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022