

Sistema omogeneo di identità visuale

Sistema omogeneo di identità visuale

□

Il Sistema Omogeneo di Identità Visuale ha avuto come obiettivo la realizzazione di un sistema coerente di azioni e servizi in grado di supportare la promozione del patrimonio culturale ed identitario regionale e per la creazione del marchio "SARDEGNA - Patrimonio Culturale".

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese


- Risorse impegnate: € 8.048.763,69
- Risorse da impegnare: € 2.121.375,63
- Risorse spese: € 8.048.763,69
- Risorse da spendere: € 2.121.375,63

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:



[ASSE I](#) [3]

Linea:

[LdA 1.2.3.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [6]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [7]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [8]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 10.170.139,32

Risorse impegnate:

€ 8.048.763,69

Risorse spese:

€ 8.048.763,69

Economie ammesse:

€2.121.375,63

Temi prioritari:

Servizi e applicazioni per i cittadini (sanità on-line, e-Governo, e-Learning, e-Inclusione, ecc.)

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

03/10/2008

Data fine effettiva:

14/10/2008

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

23/11/2009

Data fine effettiva:

06/12/2011

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

07/12/2011

Data fine effettiva:

31/07/2012

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE V](#) [12]- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])

[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE V](#) [12]- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])

[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE IV](#) [21]- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [3]

- [LdA 1.1.1.a](#) [26]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [27]



[28]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [3]

- [LdA 1.1.1.a](#) [26]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [27]



[29]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [3]

- [LdA 1.2.1.c](#) [30]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [27]

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022