

N. 1 gating respiratorio (da applicare all'acceleratore lineare) - AOUSS

N. 1 gating respiratorio (da applicare all'acceleratore lineare) - AOUSS

□

 [1]

Sistema per gating respiratorio necessario all'Istituto di Scienze Radiologiche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 53.999,99
- Risorse da impegnare: € 0,01

- Risorse spese: € 53.999,99
- Risorse da spendere: € 0,01

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE II](#) [4]

Linea:

[LdA 2.2.2.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Sassari](#) [9]

Indirizzo:

Sassari, Viale San Pietro

Attuatore:

[Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 54.000,00

Risorse impegnate:

€ 53.999,99

Risorse spese:

€ 53.999,99

Economie ammesse:

€0,01

Temi prioritari:

Infrastrutture per la sanità

[Tempistica del progetto](#)

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

20/11/2015

Data fine effettiva:

20/11/2015

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

14/12/2015

Data fine effettiva:

14/12/2015

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

22/02/2016

Data fine effettiva:

01/03/2016

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[Tivinci Srl](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [8])



[The Jonathan Project S.r.l.](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Sassari](#) [9] ([SS](#) [8])



[Verding Srl](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022