

Implementazione robot chirurgico multidisciplinare

Implementazione robot chirurgico multidisciplinare

□

Il progetto ha previsto l'installazione, presso il blocco operatorio del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro, di un robot chirurgico multidisciplinare alternativo, e non sostitutivo, ad altre metodiche chirurgiche. Il robot viene utilizzato in tre specialità chirurgiche: urologia, chirurgia generale e ginecologia. L'installazione rende la chirurgia meno invasiva, riducendo il dolore postoperatorio e garantendo una ripresa più celere e una degenza ridotta rispetto alla chirurgia tradizionale.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.000.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 1.000.000,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.2.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [6]

Provincia:

[Nuoro](#) [7]

Comune:

[Nuoro](#) [8]

Indirizzo:

Nuoro, Via Mannironi

Attuatore:

[Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.000.000,00

Risorse impegnate:

€ 1.000.000,00

Risorse spese:

€ 1.000.000,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per la sanità

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

23/03/2011

Data fine effettiva:

23/03/2011

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

23/03/2011

Data fine effettiva:

29/03/2011

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

29/03/2011

Data fine effettiva:

29/03/2011

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[25\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.5.a](#) [26]

Comune:

[Macomer](#) [27] ([NU](#) [7])



[28]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[28\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE II](#) [3]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [29]

Comune:

[Nuoro](#) [8] ([NU](#) [7])



[30]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[30\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [31]

- [Asse VI](#) [32]

- [Azione 6.6.1](#) [33]

Comune:

[Orani](#) [34] ([NU](#) [7])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022