

Interventi di efficientamento energetico con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile

Interventi di efficientamento energetico con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile

□

[1]

Il programma è orientato alla ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, con la finalità del risparmio e dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Per raggiungere questi obiettivi nel settore dell'edilizia pubblica, la Regione Sardegna ha promosso un programma dedicato a rendere sostenibili gli edifici pubblici esistenti.

Rinnovare gli impianti di illuminazione pubblica e raggiungere livelli significativi di risparmio di energia elettrica, consente di limitare le emissioni di CO₂ nell'aria ed ottenere un risparmio notevole anche in termini economici. Adeguare gli impianti alle normative europee e regionali consente di raggiungere elevati standard di efficienza energetica. La strategia adottata è quella di tutelare e migliorare l'ambiente razionalizzando e riducendo i consumi energetici.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 157.462,25
- Risorse da impegnare: € 45.474,72

- Risorse spese: € 157.462,25
- Risorse da spendere: € 45.474,72

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE III](#) [4]

Linea:

[LdA 3.1.2.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Energia e efficienza energetica](#) [7]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [8]

Comune:

[Serrenti](#) [9]

Indirizzo:

Serrenti,

Attuatore:

[Comune di Serrenti](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 202.936,97

Risorse impegnate:

€ 157.462,25

Risorse spese:

€ 157.462,25

Economie ammesse:

€45.474,72

Temi prioritari:

Efficienza dell'energia, cogenerazione, gestione dell'energia

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

05/12/2014

Data fine effettiva:

05/12/2014

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

28/07/2015

Data fine effettiva:

14/10/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

14/10/2015

Data fine effettiva:

15/10/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[ID SAID_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2”](#) [26]


[POR FESR 2014-2020](#) [27]

- [Asse VI](#) [28]

- [Azione 6.3.1](#) [29]

Comune:

[Villacidro](#) [30] ([VS](#) [8])



[31]

[ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci”](#) [31]


[POR FESR 2014-2020](#) [27]

- [Asse VI](#) [28]

- [Azione 6.3.1](#) [29]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [32] ([VS](#) [8])



[33]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri](#) [33]

[POR FESR 2014-2020](#) [27]

- [Asse IV](#) [34]

- [Azione 4.1.1](#) [35]

Comune:

[Sanluri](#) [36] ([VS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [37]

Dati aggiornati al 03/09/2022