

Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro

Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro

□

L'intervento prevede una serie di lavori per la ristrutturazione del Centro di Aggregazione Sociale annesso al complesso parrocchiale di San Giuseppe, con dotazione di impianti e arredi, ed un ampliamento dei locali della parrocchia. Si prevede la realizzazione di un nuovo ingresso alla chiesa in via Trento e un sottopassaggio pedonale tra via Trento e viale Trieste. Si prevede inoltre un porticato in via Trieste la ristrutturazione dell'auditorium e la riqualificazione della scalinata in via Redipuglia e la realizzazione di una cappella feriale per circa 90 posti nei locali della chiesa. Tutti questi interventi hanno permesso di migliorare notevolmente l'accesso ai locali parrocchiali per le persone diversamente abili, oltre che garantire nuovi spazi di aggregazione per la popolazione nuorese. La Regione Sardegna ha una strategia che mira a garantire a tutti l'accesso ai servizi essenziali e favorisce l'inclusione sociale delle persone svantaggiate.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.678.591,77
- Risorse da impegnare: € 0,00



- Risorse spese: € 1.678.591,77
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [6]

Provincia:

[Nuoro](#) [7]

Comune:

[Nuoro](#) [8]

Indirizzo:

Nuoro, via Dante 44

Attuatore:

[Corda Graziano Gestore](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.678.591,77

Risorse impegnate:

€ 1.678.591,77

Risorse spese:

€ 1.678.591,77

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Altre infrastrutture sociali

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

20/11/2007

Data fine effettiva:

20/11/2007

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
28/11/2007
Data fine effettiva:
30/11/2011
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
31/12/2011
Data fine effettiva:
31/12/2011

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [4]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\]](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.5.a](#) [26]

Comune:

[Macomer](#) [27] ([NU](#) [7])



[28]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro](#) [28]


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE II](#) [3]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [4]

Comune:

[Nuoro](#) [8] ([NU](#) [7])



[29]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare](#) [29]

[POR FESR 2014-2020](#) [30]

- [Asse VI](#) [31]

- [Azione 6.6.1](#) [32]

Comune:

[Orani](#) [33] ([NU](#) [7])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022