

Realizzazione di un impianto fotovoltaico parzialmente integrato nell'edificio della scuola elementare - Comune di Tissi

Realizzazione di un impianto fotovoltaico parzialmente integrato nell'edificio della scuola elementare - Comune di Tissi

□

 [1]

Il programma è orientato alla ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, con la finalità del risparmio e dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Per raggiungere questi obiettivi nel settore dell'edilizia pubblica, la Regione Sardegna ha promosso un programma dedicato a rendere sostenibili gli edifici pubblici esistenti.

Rinnovare gli impianti di illuminazione pubblica e raggiungere livelli significativi di risparmio di energia elettrica, consente di limitare le emissioni di CO2 nell'aria ed ottenere un risparmio notevole anche in termini economici. Adeguare gli impianti alle normative europee e regionali consente di raggiungere elevati standard di efficienza energetica. La strategia adottata è quella di tutelare e migliorare l'ambiente razionalizzando e riducendo i consumi energetici.

Dati finanziari

[2]



Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 129.057,79
- Risorse da impegnare: € 30.942,21

- Risorse spese: € 127.394,20
- Risorse da spendere: € 32.605,80

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE III](#) [4]

Linea:

[LdA 3.1.2.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Energia e efficienza energetica](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Tissi](#) [9]

Indirizzo:

Tissi, Via Dante 5

Attuatore:

[Comune di Tissi](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 160.000,00

Risorse impegnate:

€ 129.057,79

Risorse spese:

€ 127.394,20

Economie ammesse:

€32.605,80

Temi prioritari:

Efficienza dell'energia, cogenerazione, gestione dell'energia

Tempistica del progetto



- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
18/09/2013
Data fine effettiva:
12/02/2014
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
06/07/2015
Data fine effettiva:
25/09/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
05/10/2015
Data fine effettiva:
15/10/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[macroazioni \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[22\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[23\]](#)

Comune:

[Buggerru \[24\]](#) ([CI \[20\]](#))

[Vedi tutti \[25\]](#)

Altri progetti nella provincia



[26]

[Tivinci Srl \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[27\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[28\]](#)

Comune:

[Alghero \[29\]](#) ([SS \[8\]](#))



[30]

[The Jonathan Project S.r.l. \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[27\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[28\]](#)

Comune:

[Sassari \[31\]](#) ([SS \[8\]](#))



[32]

[Verding Srl \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[27\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[28\]](#)

Comune:

[Alghero \[29\]](#) ([SS \[8\]](#))

[Vedi tutti \[33\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022