

Interventi di consolidamento e messa in sicurezza di Via Cesare Battisti

Interventi di consolidamento e messa in sicurezza di Via Cesare Battisti

□

[1]

Interventi di consolidamento e messa in sicurezza di Via Cesare Battisti.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.090.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 1.043.709,79
- Risorse da spendere: € 46.290,21

Dati generali

Programma:



[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Sennori](#) [9]

Indirizzo:

Sennori, Via Brigata Sassari 13

Attuatore:

[Comune di Sennori](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.090.000,00

Risorse impegnate:

€ 1.090.000,00

Risorse spese:

€ 1.043.709,79

Economie ammesse:

€46.290,21

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

06/02/2015

Data fine effettiva:

20/02/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

04/06/2015

Data fine effettiva:

14/12/2015

- **AUS - Cuiraudu**
Data inizio effettiva:
15/03/2016
Data fine effettiva:
15/03/2016

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

Tivinci Srl [25]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Alghero [28] (SS [8])



[29]

The Jonathan Project S.r.l. [29]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Sassari [30] (SS [8])



[31]

Verding Srl [31]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Alghero [28] (SS [8])

Vedi tutti [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022