

# Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR

## Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR

□

L'intervento SIBEAR, Sistema Informativo di Base degli Enti e Agenzie Regionali, nell'ottica del massimo riutilizzo dei risultati prodotti con il SIBAR e delle sue componenti funzionali, mira a:

- 1) garantire un miglioramento qualitativo del grado di affidabilità e di certificazione delle informazioni contabili, risultato dell'unicità e univocità del dato, e la loro immediata accessibilità;
- 2) introdurre un sistema contabile che integri la contabilità finanziaria, economico patrimoniale ed economico analitica, gestendo anche approvvigionamenti e cespiti ammortizzabili;
- 3) definire nuove regole e strumenti riusabili che consentano una più efficiente attività di programmazione e gestione finanziaria, con il miglioramento dell'efficacia delle politiche pubbliche e la possibilità di esportare i risultati in favore di tutti gli enti e le agenzie del Sistema Regione.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 422.832,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
  
- Risorse spese: € 422.832,00
- Risorse da spendere: € 0,00

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE I](#) [3]

Linea:

[LdA 1.1.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [6]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [7]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [8]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 422.832,00

Risorse impegnate:

€ 422.832,00

Risorse spese:

€ 422.832,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TEN-ICT)

## Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

09/07/2009

Data fine effettiva:

09/07/2009

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

04/09/2009

Data fine effettiva:

06/07/2010

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

25/06/2009

Data fine effettiva:

10/11/2010

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [4]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [3]

- [LdA 1.1.1.a](#) [4]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [26]



[27]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [27]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [3]

- [LdA 1.1.1.a](#) [4]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [26]



[28]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [3]

- [LdA 1.2.1.c](#) [29]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [26]

[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022