

# Costituzione ecosportello GPP nella Provincia dell'Ogliastra

## Costituzione ecosportello GPP nella Provincia dell'Ogliastra

Gli Ecosportelli GPP, hanno come obiettivo la diffusione del Green Public Procurement, ovvero l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando: a) la diffusione di tecnologie ambientali; b) lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita. L'Ecosportello della Provincia dell'Ogliastra, offre servizi riguardanti: a) informazioni all'approccio del GPP; b) informazioni su buone pratiche, fonti di finanziamento, sinergie con altre politiche ambientali, bandi verdi in corso etc; c) assistenza tecnica e supporto sull'impostazione di documenti strategici; d) realizzazione di iniziative di animazione territoriale.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 66.618,07
- Risorse da impegnare: € 4.507,93

- Risorse spese: € 66.598,74
- Risorse da spendere: € 4.527,26

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.2.d](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Ogliastra](#) [7]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [8]

Indirizzo:

Tutti i comuni,

Attuatore:

[Provincia dell'Ogliastra](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 71.126,00

Risorse impegnate:

€ 66.618,07

Risorse spese:

€ 66.598,74

Economie ammesse:

€4.527,26

Temi prioritari:

Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi

## Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

22/11/2010

Data fine effettiva:

22/11/2010

- C02 - Esecuzione Fornitura  
Data inizio effettiva:  
24/02/2011  
Data fine effettiva:  
31/12/2015
- C03 - Verifiche e controlli  
Data inizio effettiva:  
31/12/2015  
Data fine effettiva:  
31/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

[Vitivinicola Antichi Poderi soc. coop. agr.](#) [24][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE VI](#) [25]- [LdA 6.3.1.a](#) [26]

Comune:

[Jerzu](#) [27] ([OG](#) [7])

[28]

[Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei](#) [28][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE II](#) [29]- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Lanusei](#) [31] ([OG](#) [7])

[32]

[Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei](#) [32][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE III](#) [33]- [LdA 3.1.1.b](#) [34]

Comune:

[Tortoli'](#) [35] ([OG](#) [7])[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022