

Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei

Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei

□

L'intervento in questione ha visto il risanamento dell'intero Centro di aggregazione sociale annesso all'istituto salesiano di Lanusei nella via don Bosco, mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti nell'edificio per garantire un libero accesso a tutti. Inoltre sono stati rimessi a norma tutti gli impianti della struttura. Tra le misure cofinanziate dalla Regione particolare attenzione viene rivolta agli interventi che consentono di migliorare la qualità delle strutture e dei servizi alla popolazione, inclusa l'istruzione, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione. L'obiettivo è di incrementare l'accesso, la qualità e il livello di appropriatezza degli interventi e dei servizi rivolti alla popolazione, per promuovere l'inclusione dei soggetti svantaggiati. A tal fine è fondamentale che ogni comunità possa disporre di centri di aggregazione sociale, per ritrovarsi e intraprendere attività associazionistiche e culturali.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 893.953,86
- Risorse da impegnare: € 0,00



- Risorse spese: € 893.953,80
- Risorse da spendere: € 0,06

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [6]

Provincia:

[Ogliastra](#) [7]

Comune:

[Lanusei](#) [8]

Indirizzo:

Lanusei, Via Roma 98

Attuatore:

[Istituto salesiano S. Eusebio](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 893.953,86

Risorse impegnate:

€ 893.953,86

Risorse spese:

€ 893.953,80

Economie ammesse:

€0,06

Temi prioritari:

Altre infrastrutture sociali

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

04/04/2006

Data fine effettiva:

04/04/2006

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
23/10/2006
Data fine effettiva:
30/11/2010
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
06/05/2011
Data fine effettiva:
06/07/2011

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [4]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Vitivinicola Antichi Poderi soc. coop. agr.](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.3.1.a](#) [27]

Comune:

[Jerzu](#) [28] ([OG](#) [7])



[29]

[Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE II](#) [3]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [4]

Comune:

[Lanusei](#) [8] ([OG](#) [7])



[30]

[Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE III](#) [31]

- [LdA 3.1.1.b](#) [32]

Comune:

[Tortoli'](#) [33] ([OG](#) [7])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022