

# Valorizzazione e tutela dell'ambito Monti Mannu-Monti Ladu mediante l'organizzazione dell'accessibilità e fruibilità

## Valorizzazione e tutela dell'ambito Monti Mannu-Monti Ladu mediante l'organizzazione dell'accessibilità e fruibilità

□

[1]

Sistemazione della massicciata stradale.

Realizzazione di canalette per lo smaltimento acque meteoriche

Consolidamento delle scarpate con interventi di ingegneria naturalistica.

Sistemazione area attrezzata in tozzetti e terra inerbita.

Sistemazioni a verde e interventi di mitigazione dell'impatto del serbatoio esistente mediante ricoprimento, piantumazioni e rivestimenti in pietra locale delle pareti a vista.

Realizzazione di perimetrazione in pali di castagno.

Pulizia e decespugliamento del sentiero.

Realizzazione del percorso del sentiero con interventi di ingegneria naturalistica.

Realizzazione chiusure di varchi incontrollati con piantumazioni e sistemazione delle recinzioni presenti.

Impianto a led per illuminazione capanno.

Installazione di sistemi per il risparmio idrico.

Scooter elettrici per individui diversamente abili.

Creazione di un corner per i prodotti locali.

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 141.507,79
- Risorse da impegnare: € 32,21
  
- Risorse spese: € 141.300,22
- Risorse da spendere: € 239,78

### Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [8]

Comune:

[Serrenti](#) [9]

Indirizzo:

Serrenti,

Attuatore:

[Comune di Serrenti](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 141.540,00

Risorse impegnate:

€ 141.507,79

Risorse spese:

€ 141.300,22

Economie ammesse:

€239,78

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

### Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

06/03/2013

Data fine effettiva:

26/03/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

30/12/2013

Data fine effettiva:

11/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

11/12/2015

Data fine effettiva:

11/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

### [Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

### [Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 4.1.2.a URD](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

[ID SAID\\_004 "Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2" \[25\]](#)


[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VI](#) [27]

- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[Villacidro](#) [29] ([VS](#) [8])



[30]

[ID SAID\\_005 "Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci" \[30\]](#)


[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VI](#) [27]

- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [31] ([VS](#) [8])



[32]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri \[32\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse IV](#) [33]

- [Azione 4.1.1](#) [34]

Comune:

[Sanluri](#) [35] ([VS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022

