

Comune di Aglientu - Completamento Riqualficazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu (ambito "A" Piazza Sclavo e Piazza Alivia

Comune di Aglientu - Completamento Riqualficazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu (ambito "A" Piazza Sclavo e Piazza Alivia

□

 [1]

Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualficazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 102.105,36
- Risorse da impegnare: € 16.894,64

- Risorse spese: € 99.988,58
- Risorse da spendere: € 19.011,42

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[Aglientu](#) [9]

Indirizzo:

Aglientu,

Attuatore:

[Comune di Aglientu](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 119.000,00

Risorse impegnate:

€ 102.105,36

Risorse spese:

€ 99.988,58

Economie ammesse:

€19.011,42

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto



- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
26/09/2014
Data fine effettiva:
26/09/2014
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
14/10/2015
Data fine effettiva:
18/12/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
18/12/2015
Data fine effettiva:
18/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [8])



[14]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [14]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [15]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[macroazioni \[...\] \[10\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[19\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[20\]](#)

Comune:

[Buggerru \[21\]](#) ([CI \[17\]](#))

[Vedi tutti \[22\]](#)

Altri progetti nella provincia



[23]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE V \[4\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[5\]](#)

Comune:

[Agius \[24\]](#) ([OT \[8\]](#))



[25]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[19\]](#)

- [LdA 4.2.2.a CRP \[26\]](#)

Comune:

[Olbia \[27\]](#) ([OT \[8\]](#))



[28]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\] \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE V \[4\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[5\]](#)

Comune:

[Aglientu \[9\]](#) ([OT \[8\]](#))

[Vedi tutti \[29\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022