

# progetto sviluppo distretti turistici di qualità-avviso cicloturismo-HOME HOLIDAY SARDINIA DI STEFANO SERRA

## progetto sviluppo distretti turistici di qualità-avviso cicloturismo-HOME HOLIDAY SARDINIA DI STEFANO SERRA

□

 [1]

Azioni per il rafforzamento dei sistemi turistici locali e realizzazione e promozione di club di prodotto, disciplinari di qualità, etc, strumenti integrati di promozione e comunicazione coordinata del prodotto turistico isolano nei mercati nazionali e internazionali - Avviso aiuti per lo sviluppo del prodotto turistico tematico cicloturismo.

## Dati finanziari

**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 12.735,92
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 5.196,95
- Risorse da spendere: € 7.538,97

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.4.d](#) [5]

Tipo operazione:

[Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui](#) [6]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Cagliari](#) [9]

Indirizzo:

Cagliari, Via Lungo Saline 19

Attuatore:

[HOME HOLIDAY SARDINIA DI STEFANO SERRA](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 12.735,92

Risorse impegnate:

€ 12.735,92

Risorse spese:

€ 5.196,95

Economie ammesse:

€7.538,97

Temi prioritari:

Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

## Tempistica del progetto

- E01 - Concessione finanziamento

Data inizio effettiva:

11/08/2015

Data fine effettiva:

30/05/2016

- E02 - Esecuzione investimenti  
Data inizio effettiva:  
08/05/2015  
Data fine effettiva:  
20/11/2015
- E03 - Chiusura Intervento  
Data inizio effettiva:  
11/08/2015  
Data fine effettiva:  
30/05/2016

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VIII \[27\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[28\]](#)

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])

[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula](#) [32] ([CA](#) [8])

[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022