

# Costituzione Ecosportello GPP della Provincia del Medio Campidano

## Costituzione Ecosportello GPP della Provincia del Medio Campidano

Gli Ecosportelli GPP, hanno come obiettivo la diffusione del Green Public Procurement, ovvero l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando: a) la diffusione di tecnologie ambientali; b) lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita. L'Ecosportello della Provincia del Medio Campidano, offre servizi riguardanti: a) informazioni all'approccio del GPP; b) informazioni su buone pratiche, fonti di finanziamento, sinergie con altre politiche ambientali, bandi verdi in corso etc; c) assistenza tecnica e supporto sull'impostazione di documenti strategici; d) realizzazione di iniziative di animazione territoriale.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 78.399,40
- Risorse da impegnare: € 1.329,60

- Risorse spese: € 77.174,70
- Risorse da spendere: € 2.554,30

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.2.d](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [7]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [8]

Indirizzo:

Tutti i comuni,

Attuatore:

[Provincia del Medio Campidano](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 79.729,00

Risorse impegnate:

€ 78.399,40

Risorse spese:

€ 77.174,70

Economie ammesse:

€2.554,30

Temi prioritari:

Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi

## Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

05/11/2010

Data fine effettiva:

03/11/2010

- C02 - Esecuzione Fornitura  
Data inizio effettiva:  
15/02/2011  
Data fine effettiva:  
30/11/2015
- C03 - Verifiche e controlli  
Data inizio effettiva:  
15/02/2011  
Data fine effettiva:  
31/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]


- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

[ID SAID\\_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2”](#) [24]


[POR FESR 2014-2020](#) [25]

- [Asse VI](#) [26]

- [Azione 6.3.1](#) [27]

Comune:

[Villacidro](#) [28] ([VS](#) [7])



[29]

[ID SAID\\_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci”](#) [29]


[POR FESR 2014-2020](#) [25]

- [Asse VI](#) [26]

- [Azione 6.3.1](#) [27]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [30] ([VS](#) [7])



[31]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri](#) [31]

[POR FESR 2014-2020](#) [25]

- [Asse IV](#) [32]

- [Azione 4.1.1](#) [33]

Comune:

[Sanluri](#) [34] ([VS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022